

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GADPR 2016





**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
QUE PRESENTA EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA
DEL AÑO 2016**

MENSAJE

QUIENES CONFORMAMOS LA JUNTA PARROQUIAL NOS APOYAMOS EN UN EJE FUNDAMENTAL, QUE ES LA UNIDAD DE AUTORIDADES Y PUEBLO, PARA TRABAJAR EN FORMA MANCOMUNADA, POR EL ADELANTO Y PROGRESO DE NUESTRA QUERIDA PARROQUIA, HASTA ALCANSAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE NUESTROS HERMANOS AVANZADEÑOS CON UN DESARROLLO SOCIAL DIGNO, ASUMIR ESTA RESPONSABILIDAD FUE UN RETO, POR LAS GRANDES LIMITACIONES ECONÓMICAS, PERO HESTAMOS CUMPLIENDO.

MISIÓN



LA MISIÓN PRINCIPAL DEL GADPR, ES EL DE VELAR POR LOS INTERESES DEL ESTADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS AVANZADENOS, CON UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA, DE CALIDAD Y UN DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL EN BASE A LA GESTION CON TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

VISIÓN

- ☞ QUE EL GADPR. SEA UNA INSTITUCIÓN QUE SIRVA DE APOYO A LA COMUNIDAD, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA PARROQUIA, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA COMUN, ATRAVEZ DE EL DESARROLLO, DE LA GESTION, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN PARTICIPATIVA Y GOBERNABILIDAD, ASUMIENDO CON RESPONSABILIDAD PARA CONSEGUIR LAS OBRAS PRIORITARIAS, CUMPLIENDO EL PLAN DE DESARROLLO PARROQUIAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO LAS INSTANCIAS EN MARCADAS EN LA LEY, DE ACUERDO A NUESTRAS COMPETENCIAS, LO QUE PERMITIRÁ BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES, OPORTUNOS Y DE CALIDAD, PARA EL BUEN VIVIR DE LAS Y LOS AVANZADENOS.

POR QUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS



ES UN DERECHO CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, Y UN EJERCICIO PLENO DE CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS, ES UNA PRÁCTICA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SUSCENTADA EN LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EQUIDAD, ÉTICA Y EFICACIA.

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS?




∞ ES UN PROCESO DE DIALOGO E INTER RELACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA PARA INFORMAR Y PONER A CONSIDERACIÓN LAS ACCIONES, PROYECTOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA, LA CIUDADANÍA CONOCE Y EVALUA DICHO TRABAJO Y EJERCE ASÍ SU DERCHO A PARTICIPAR, ADEMÁS ES UNA FORMA DE GOBERNAR.

ORGANIGRAMA



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA AVANZADA





ENTES DE CONTROL PARROQUIAL

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



☞ Lcda. Mercy Romero Black	Presidenta
☞ Ing. Yadira Villón Macías	Coordinadora
☞ Sr. Carlos Cuenca	Coordinador
☞ Prof. José Romero Romero	Coordinador
☞ Sr. Pudín Godoy Narváez	Coordinador
☞ Sr. Felipe Mora Zhusingo	Coordinador
☞ Sra. Ibelia Godoy Narváez	Coordinador

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL



- ✧ Julio Barragán Ramírez - Presidente
- ✧ Carmen Rugel Cordero - Profesional
- ✧ Johnson Torres Macías - Vocal Junta Parroquial
- ✧ Marcelo Apolo Pereira - Representante del Pueblo
- ✧ Gonzalo Riofrío Calle - Representante del Pueblo
- ✧ Aleyda Figueroa Cueva - Representante del Pueblo

PRESIDENTES DE LOS SITIOS



Sr. Gonzalo Riofrío
Sr. Ezequiel Zhune
Sr. Fabián Abulundi
Sra. Vilma Pacheco
Ecn. Diego Pinta

La Pereira
Remolino
Limón Playa
El Vado
Las Brisas

PRESIDENTES DE LAS CIUDADELAS



∞ Lcda. Raquel Luzuriaga

∞ Sr. Richard Romero Ojeda

∞

∞ Sr. Mauricio Jaramillo

Miguel Iturralde

Trece de Abril

Central

El Cisne

TALENTO HUMANO

EN EL GADPR. LABORAN LAS SIGUIENTES PERSONAS:



- ☞ Ing. Norma Castillo Reyes - Secretaria - Tesorera
- ☞ Lcdo. Javier Salas Luna - Técn. Esc. Deportiva.
- ☞ Srta. María Fernández - Técn. Del Infocentro
- ☞ Dr. Juan Patiño Gutiérrez - Técnico CIBV.
- ☞ Sra. Guadalupe Nieves Cueva - Educadora CIBV.
- ☞ Sra. Vilma Pacheco Pardo - Educadora CIBV.
- ☞ Sra. Narcisa Sacón Cortez - Educadora CIBV.
- ☞ Sra. Mónica Ordoñez - Educadora CIBV.
- ☞ Sra. Delia Reyes Jiménez - Promotora CIBV. Aseo.

COMISIONES



- ❧ Prof. Johnson Torres - Servicios Básicos
- ❧ Sr. Eithel Apolo - Obras Públicas y Proyectos
- ❧ Sr. Richard Romero - Deportes y Cultura
- ❧ Sra. Jinna Quezada - Social y ambiental.
- ❧ Sr. Julio Barragán - Económico, Seguridad, Vigilancia Policial y Terrenos.

¿Qué tipo de trabajo realizaron en el cementerio



- En el cementerio General de la Avanzada se realizó el mantenimiento del mismo, ya que constaba en el plan anual de políticas públicas. Obra contratada por un valor de 24.035,99 más IVA dando un total de 27.401,03 , la misma que fue realizada por el Ing. Cristhian Rosendo Vallejo Arauz, en esta obra hubo una planilla de costo mas porcentaje de valores que no han sido considerados en el proyecto por un costo de 1.508,91 mas IVA, dando un valor en esta planilla de 1.720,16 y el valor planillado es de 24.770.37 mas iva dando un total de 28.238,19. El valor total de la obra es de 29.958,35 dólares Americanos. Conforme se detalla a continuación en las planillas de obra.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**



PLANILLA ÚNICA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA PARROQUIA LA AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO

CONTRATO No.:	001	TÉCNICO RESPONSABLE:	ING. EDISON CUN	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	10 Nov 2016
CONTRATISTA:	ING. CIV. CRISTHIAN VALLEJO ARAUZ	PERIODO DE TRABAJO:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL:	10 Nov 2016
PROCEDIMIENTO Y NUMERO:	MCO-GADPRLA-001-2016	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 24.770,34	FECHA DE TERMINACION:	24 Dic 2016
MONTO CONTRATO:	\$ 24.035,99			AMPLIACIONES DE PLAZO:	0 DIAS
PROVINCIA:	EL ORO			PLAZO TOTAL:	45 DIAS
CANTÓN:	SANTA ROSA			FECHA DE TERMINACION PLAZO:	24 Dic 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN:	12 DE DICIEMBRE 2016				

HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANTIDAD	CONTRACTUALES		CANTIDADES DE PLANILLA			VALORES PLANILLADOS			AVANCE %		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA			
1	Replanteo y Nivelación	m2	226,58	\$ 1,02	\$ 231,11		178,25	178,25	\$ -	\$ 181,82	\$ 181,82	0,76%		
2	Limpieza y desbroce (incluye desalojo)	m2	9337,6	\$ 0,46	\$ 4.295,30		8703,14	8703,14	\$ -	\$ 4.003,44	\$ 4.003,44	16,66%		
3	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	33,14	\$ 20,22	\$ 670,09		47,93	47,93	\$ -	\$ 969,14	\$ 969,14	4,03%		
4	Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes	u	16	\$ 5,12	\$ 81,92		19,00	19,00	\$ -	\$ 97,28	\$ 97,28	0,40%		
5	Derrocamiento de bordillo y contrapisos	m3	3,05	\$ 61,15	\$ 186,51		0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%		
6	Pintura de estructuras existentes	m2	725,02	\$ 5,76	\$ 4.176,12		921,40	921,40	\$ -	\$ 5.307,26	\$ 5.307,26	22,08%		
7	Pinturas de estructuras metálicas; incluye fondo	m2	122,17	\$ 4,58	\$ 559,54		244,74	244,74	\$ -	\$ 1.120,91	\$ 1.120,91	4,66%		
8	Canal recolector de AA.LL.	ml	53,69	\$ 14,99	\$ 804,81		47,00	47,00	\$ -	\$ 704,53	\$ 704,53	2,93%		
9	Bajante para canales de AA.LL. de PVC	ml	13,47	\$ 10,56	\$ 142,24		22,90	22,90	\$ -	\$ 241,82	\$ 241,82	1,01%		
10	Acometida eléctrica	ml	10	\$ 20,28	\$ 202,80		19,10	19,10	\$ -	\$ 387,35	\$ 387,35	1,61%		
11	Punto de Iluminación 110V; incluye lámpara ahorradora 25W	pto	16	\$ 32,41	\$ 518,56		19,00	19,00	\$ -	\$ 615,79	\$ 615,79	2,56%		
12	Tomacorriente doble 110v polarizado	pto	2	\$ 31,49	\$ 62,98		2,00	2,00	\$ -	\$ 62,98	\$ 62,98	0,26%		
13	Tomacorriente doble 220v polarizado	pto	1	\$ 35,36	\$ 35,36		0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%		
14	Cerámica para pisos	m2	179,9	\$ 25,39	\$ 4.567,66		168,87	168,87	\$ -	\$ 4.287,61	\$ 4.287,61	17,84%		
15	Té Hindú	u	124	\$ 1,82	\$ 225,68		90,00	90,00	\$ -	\$ 163,80	\$ 163,80	0,68%		
16	Isoras	u	84	\$ 3,65	\$ 306,60		126,00	126,00	\$ -	\$ 459,90	\$ 459,90	1,91%		
17	Tierra Vegetal	m3	4	\$ 11,23	\$ 44,92		2,43	2,43	\$ -	\$ 27,29	\$ 27,29	0,11%		
18	Hormigón Simple f'c= 180 kg/cm2 para contrapisos e=0.07m	m2	203,23	\$ 23,00	\$ 4.674,29		178,25	178,25	\$ -	\$ 4.099,75	\$ 4.099,75	17,06%		
19	Muro de hormigón Simple f'c= 210kg/cm2 h=0.3m	ml	136,4	\$ 16,03	\$ 2.186,49		123,31	123,31	\$ -	\$ 1.976,66	\$ 1.976,66	8,22%		
20	Tapa de cisterna metálica	u	1	\$ 63,01	\$ 63,01		1,00	1,00	\$ -	\$ 63,01	\$ 63,01	0,26%		
TOTALES				\$	24.035,99				\$ -	\$ 24.770,34	\$ 24.770,34	103,06%		
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL									SUMAN		\$ -	\$ 24.770,34	\$ 24.770,34	103,06%
									IVA 14 %		\$ -	\$ 3.467,85	\$ 3.467,85	
									VALOR PLANILLADO US \$		\$ -	\$ 28.238,19	\$ 28.238,19	

MONTO CONTRACTUAL	\$ 24.035,99	DESCUENTO DE LA PLANILLA		
MONTO DEL ANTICIPO 0%	\$ 0,00	0% AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0,00	1% RETENCION A LA FUENTE	\$ -	\$ 247,70
		30% RETENCION DEL IVA	\$ -	\$ 1.040,36
		TOTAL DESCUENTO	\$ -	\$ 1.288,06
		LIQUIDO PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -	\$ 26.950,13

SON: VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 13/100 DÓLARES AMERICANOS


 ING. EDISON CÚN
 FISCALIZADOR


 SR. RICHARD JAVIER ROMERO OJEDA
 ADMINISTRADOR DE OBRA


 ING. CIVIL CRISTHIAN VALLEJO
 CONTRATISTA



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**



PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE N° 1

OBRA: READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA PARROQUIA LA AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA
 PERIODO DE TRABAJO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CONTRATISTA: ING. CRISTHIAN VALLEJO
 FISCALIZADOR: ING. EDISON CUN

FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL: 10 Nov 2016
 FECHA DE ESTA PLANILLA: 12 Dic 2016
 FECHA DE TERMINACION PLAZO: 24 Dic 2016
 PLAZO TOTAL: 45 DIAS

HOJA 1 DE 1

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANTIDAD	CONTRACTUALES		CANTIDADES DE PLANILLA			VALORES PLANILLADOS			AVANCE %
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
1	Desmontaje y Montaje de Cubierta	m2	254,68	\$ 3,76	\$ 957,60		254,68	254,68	\$ -	\$ 957,60	\$ 957,60	63,46%
2	Podada de Arboles en cerramiento	ml	195,50	\$ 2,82	\$ 551,31		195,50	195,50	\$ -	\$ 551,31	\$ 551,31	36,54%
TOTALES				\$	1.508,91							
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL						SUMAN			\$ -	\$ 1.508,91	\$ 1.508,91	100,00%
						IVA 14 %			\$ -	\$ 211,25	\$ 211,25	
						VALOR PLANILLADO US \$			\$ -	\$ 1.720,16	\$ 1.720,16	
						DESCUENTO DE LA PLANILLA						
MONTO CONTRACTUAL						\$ 1.508,91	0% AMORTIZACION DEL ANTICIPO					
MONTO DEL ANTICIPO 0%						\$ 0,00	1% RETENCION A LA FUENTE			\$ -	\$ 15,09	\$ 15,09
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR						\$ 0,00	30% RETENCION DEL IVA			\$ -	\$ 63,38	\$ 63,38
							TOTAL DESCUENTO			\$ -	\$ 78,47	\$ 78,47
SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 69/100 DÓLARES AMERICANOS							LIQUIDO PAGAR AL CONTRATISTA			\$ -	\$ 1.641,69	\$ 1.641,69

ING. EDISON CUN
 FISCALIZADOR

SR. RICHARD JAVIER ROMERO OJEDA
 ADMINISTRADOR DE OBRA

ING. CIVIL CRISTHIAN VALLEJO
 CONTRATISTA

DE LOS 12.000,00 DÓLARES QUE APORTÓ EL GADP PARROQUIAL AL CIBV ¿COMO FUERON DISTRIBUIDOS LOS RECURSOS?



Los valores que aportó el GADP Para el Centro Infantil del Buen Vivir Los Amiguitos, están de acuerdo a un convenio establecido y firmado entre MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA, y consta en el cronograma valorado del proyecto, el MIES tiene, una coordinadora y un técnico de enlace responsable del buen funcionamiento de este centro infantil, el MIES invierte el 80% del proyecto y el GADP el 20%.

CRONOGRAMA VALORADO

CRONOGRAMA APORTE CORRESPONSABILIDAD 2016

ENTIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	RUC:	0760031650001	
DIRECCIÓN:	PANAMERICANA S/N	Fono:	0725050	Correo Elec. jplaavanzada@hotmail.com
PROCESO:	ADULTO MAYOR	DESARROLLO INFANTIL	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCAPACIDADES
MODALIDAD	CIBV LOS AMIGUITOS		Cobertura 40	

RUBROS (Componente, según modalidad)	Cant.	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO DE EJECUCION POR MESES (VALORADO)												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taller para las familias																
Eventos culturales																
PROCESO SOCIO-EDUCATIVO		17.52	700.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.80	-	-
Material fungible																
Material didáctico y fungible	40	17.52	700.80											700.80		
SALUD Y NUTRICIÓN		10.00	380.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.80	-
Material de aseo	40	10.00	380.80												380.80	
TALENTO HUMANO		539.22	6.209.89	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	688.22	501.97	501.97
Auxiliar de limpieza	1	501.97	6.023.64	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97	501.97
Prendas de educadoras de Desarrollo infantil	5	37.25	186.25											186.25		
INFRAESTRUCTURA		2.714.31	5.158.15	1.070.00	250.00	30.00	30.00	30.00	1.645.77	57.54	15.00	908.19	426.15	100.16	595.34	
Agua Potable	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Energía Eléctrica	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		30.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento de Edificios, locales, recidencias y cableado estructurado y menaje	1	1.720.00	1.720.00	1.040.00	220.00				450.00	10.00						
Servicios de internet (TELECOMUNICACIONES)	7	17.54	122.78						17.54	17.54					70.16	17.54
Impresora	1	315.39	315.39										315.39			
Instalacion de internet	1	52.63	52.63						52.63							
Mobiliario y menaje	1	396.15	396.15											396.15		
Arriendo	1	182.60	2.191.20						1.095.60			547.80				547.80
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN																
Fiel cumplimiento																
TOTAL		3.281.05	12.449.64	1.571.97	751.97	531.97	531.97	531.97	2.147.74	559.51	516.97	1.410.16	1.815.17	982.93	1.097.31	


 Sr. Julio Cesar Barragan Ramirez
 PRESIDENTE DEL GADPR DE LA AVANZADA



¿CUÁL FUE LA INVERSION TOTAL DE LA ESCUELA DEPORTIVA EN ESTE AÑO Y EN QUE ESPACIO FISICO REALIZARON LOS ENTRENAMIENTOS?

LA INVERSION ANUAL DE ESTE AÑO DE LA ESCUELA DEPORTIVA PARROQUIAL FUE DE 8.077,33 DOLARES AMERICANOS LOS CUALES FUERON INERTIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, DE ACUERDO AL PROYECTO :

REMUNERACION UNIFICADA	4026.00
DECIMO TERCER SUELDO	335.50
DECIMO CUARTO SUELDO	335.50
APORTE PATRONAL	469.04
FONDOS DE RESERVA	91.50
FLETES Y MANIOBRAS	210.01
SERVICIOS DE CAPACITACION	570.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	651.62
VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	486.21
HERRAMIENTAS	901.95
	8077.33

La persona encargada de la Escuela Deportiva Parroquial es el Señor Vocal Richard Romero Ojeda presidente de la comisión de deportes y del trabajo técnico el Lcdo. En cultura Física Luis Javier Salas Luna y los entrenamientos los realizan en la cancha del club formativo Atahualpa, del mismo que se esta realizando un comodato para que pase al poder del GAD PARROQUIAL, así mismo se tiene las canchas del Cuartel y del Colegio cuando están disponibles, que fueron pedidas, el trabajo técnico está establecido en el proyecto, de acuerdo a una ´planificación.

CANCHA EN QUE SE PREPARA A LOS JOVENES DE ESCUELA DEPORTIVA PARROQUIAL





COMO FUERON DISTRIBUIDOS LOS 1.500, 00 QUE APORTO EL GAD PARROQUIAL PARA EL PROYECTO SUMATE JÓVEN

Los 1.500,00 dólares del proyecto Súmate Joven, se invirtieron de acuerdo como estaba planificado en el convenio con el consejo provincial, dentro del cronograma valorado en el proyecto

CRONOGRAMA VALORADO PROYECTO SUMATE JOVEL



GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO

RUC: 0760031650001

TELEF: 07-2505099



PROYECTO: SUMATE JOVEN

CRONOGRAMA VALORADO

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS GADP	PARTIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	FRECUENCI A	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
Material Didactico		1	350,00	1			350,00										350,00
Prendas para los jovenes		1	250,00	1			250,00										250,00
Casas abiertas (refrigerios)		1	200,00	1				100,00							100,00		200,00
Actividades recreativas y Culturales (refrigerios)		1	100,00	4							100,00	100,00		100,00	100,00		400,00
Movilizacion		1	200,00	2		150,00						150,00					300,00
SUB_TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOS																	1.500,00

TOTAL PRESUPUESTO : 1.500,00

Sr. Julio Cesar Barragan Ramirez
CI:0700766470
PRESIDENTE DEL GADP DE LA AVANZADA



¿PORQUE NO SE HACE UN CONVENIO DEL GAD MUNICIPAL Y LA PREFECTURA PARA EL ASFALTADO EN LA VIA A LA PEREIRA?

El asfaltado de esta vía esta considerada dentro de las obras prioritarias del sector rural marginal para la competencia del GAD Provincial, no fuimos considerados, por lo que se pidió para que efectúen un convenio con el GAD Municipal, fue aceptado únicamente por el alcalde a través de un documento, la prefectura únicamente realizó un mejoramiento de la vía lastrando las parte más dañadas y asentando con un rodillo.

Oficio del Señor alcalde donde esta dispuesto a realizar convenio para realizar el asfalto la vía a la Pereira



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA
EL ORO - ECUADOR
ALCALDIA**



Of. No. 959-GADM-SG
Santa Rosa, 24 de Noviembre del 2015.

Sr. Julio Barragán Ramírez
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE LA AVANZADA
La Avanzada.

Señor Presidente:

Deseándole éxitos en sus funciones, me dirijo a usted para hacerle conocer mi compromiso en calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, de poner a vuestra disposición la maquinaria y *personal de asfalto, y de esta manera apoyar en el asfaltado de la vía que conduce desde el puente ubicado en la vía panamericana hasta el centro poblado del Sitio La Pereira, jurisdicción de la parroquia La Avanzada, labores de asfalto que se realizará una vez que hayan realizado el mejoramiento del suelo y cuente el Gobierno Parroquial de la Avanzada con la mezcla asfáltica.*

Desde ya le reitero mi compromiso con la ciudadanía de la parroquia La Avanzada, suscribiéndome de usted.

Atentamente.-


Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío
ALCALDE DEL CANTON SANTA ROSA



GAD. PARROQUIAL RURAL "LA AVANZADA"
RECIBIDO

24 NOV 2015

HOR.

17:00

¿CÓMO SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS DE LA VIA EL MANGON?



Esta vía ya fue abierta hasta el sector del Mangón, falta por lastrar unos 80 metros, se colocaron 3 alcantarillas para evacuar las aguas lluvias, con el invierno fuerte se abrió una zanja más, en donde se va a instalar otra alcantarilla adicional, así mismo hay el ofrecimiento del Prefecto para abrir unos 400 metros de vía para unir con la que va a la Pereira, al momento se encuentra en funcionabilidad están ingresando los vehículos al Mangón.

ANEXO VIA AL MANGON





¿POR QUÉ EL GAD MUNICIPAL NO HA REALIZADO LOS PROYECTOS DE REGENERACION DE BALNEARIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDADELA 13 DE ABRIL



El GAD Municipal tiene los proyectos listos y aprobado en el presupuesto y POA, hemos estado gestionando al alcalde para que se den estas obras lo más pronto posible, ofreció efectuarlas con la devolución del IVA, ya que no ha sido factible por motivo que en ese año hubieron tres recortes presupuestarios del Gobierno, por lo que nos comunicaron que no tenían disponibilidad económica al momento. el GADP hemos continuado gestionado.



GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

LA AVANZADA – SANTA ROSA – EL ORO

RUC: 0760031650001

TELF: 072505099



Oficio No. 17-008-GADP-LA.

La Avanzada, 09 de Enero del 2017

ING. CLEMENTE BRAVO RIOFRÍO
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA
PRESENTE.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ZONA MUNICIPAL	
SECRETARÍA GENERAL	
Fecha:	10 ENE 2017
ingreso de Documento #	135
Hora:	2:05
FIRMA AUTORIZADA:	

De nuestras consideraciones:

Quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Avanzada, nos permitimos dirigirnos a Usted, con un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En virtud de que ha sido aprobado el proyecto y presupuesto para la REGENERACIÓN de los balnearios, EL VADO y Las COLINAS, de acuerdo a lo manifestado por usted en la sesión solemne del 7 de Noviembre y en virtud de que se acerca el feriado de carnaval le solicitamos de la manera más comedida la posibilidad que se dignen iniciar los trabajos de esta obra, para que en este feriado muy importante para el turismo ya estén listos los mismos para la buena presentación de estos lugares de recreación para los moradores de la parroquia y turistas.

Esperando que nuestra solicitud sea acogida favorablemente por el turismo y buen vivir de los Avanzadeños, nos suscribimos con sentimientos de gratitud, consideración y estima.

Atentamente

Sr. Julio C. Barragán R.
PRESIDENTE GADP



Ing. Norma M. Castillo R.
CERTIFICA SECRETARIA



**SEGUIREMOS TRABAJANDO
CON RESPONSABILIDAD Y
HONESTIDAD POR EL
ADELANTO DE NUESTRA
PARROQUIA Y BUEN VIVIR DE
LAS Y LOS AVANZADENOS.**